

# Programmes de travail

Jour	Activité	Responsables de l'activité	Livrable	Observation
Lundi	Etat de préparation des dossiers inscrits dans le PTG – Planning d'exécution des projets (réunions initiales) – Examen de l'exécution des projets	Superviseur des programmes – Représentant des Ministères	<p><i>Fiche d'exécution du PTG</i>  <i>Planning d'exécution des projets</i>  <i>Diagrammes de Gantt</i>  <i>Reporting sur les décisions prises en Conseil des Ministres et en Conseil Présidentiel</i>  <i>Reporting sur les autres projets (infrastructures, études, etc.)</i></p>	Les premières réunions entre les superviseurs des programmes SGG et les représentants des ministères devraient porter sur la mise en place d'une méthodologie de travail sous l'accompagnement des experts BCPE
Mardi	Etat de préparation des dossiers inscrits dans le PTG – Plan d'exécution des projets (réunions initiales) – Examen de l'exécution des projets	Superviseur des programmes – Représentant des Ministères	<p><i>Fiche d'exécution du PTG</i>  <i>Planning d'exécution des projets</i>  <i>Diagrammes de Gantt</i>  <i>Reporting sur les décisions prises en Conseil des Ministres et en Conseil Présidentiel</i>  <i>Reporting sur les autres projets (infrastructures, études, etc.)</i></p>	Les premières réunions entre les superviseurs des programmes SGG et les représentants des ministères devraient porter sur la mise en place d'une méthodologie de travail sous l'accompagnement des experts BCPE  <b>Reporting consolidé par programme</b>
Mercredi	Préparation des documents par domaine en prélude à la réunion du vendredi <b>Réunion internes a la Cellule</b>	Responsables de la Cellule	<p><i>Fiche d'exécution du PTG</i>  <i>Planning d'exécution des projets</i>  <i>Diagrammes de Gantt</i>  <i>Reporting sur les décisions prises en Conseil des Ministres et en Conseil Présidentiel</i>  <i>Reporting sur les autres projets (infrastructures, études, etc.)</i></p>	<b>Reporting consolidé par domaine</b>
Jeudi	Réunion des SGGA avec les Responsables de cellule pour la préparation des documents de la réunion du vendredi et réunion avec le SGG pour point	SGG, SGGA 1 et 2	<p><i>Fiche d'exécution du PTG</i>  <i>Planning d'exécution des projets</i>  <i>Diagrammes de Gantt</i>  <i>Reporting sur les décisions prises en Conseil des Ministres et en Conseil Présidentiel</i>  <i>Reporting sur les autres projets (infrastructures, études, etc.)</i></p>	Les conclusions de cette réunion ainsi que les livrables seront présentés au Secrétaire Général du Gouvernement  <b>Reporting consolidé par portefeuille</b> <b>« Fondements » et « Croissance et Partage »</b>
Vendredi	Réunion du PTG	SGG	<p><i>Fiche d'exécution du PTG</i>  <i>Planning d'exécution des projets</i>  <i>Diagrammes de Gantt</i>  <i>Reporting sur les décisions prises en Conseil des Ministres et en Conseil Présidentiel</i>  <i>Reporting sur les autres projets (infrastructures, études, etc.)</i></p>	<b>Les conclusions de la réunion ainsi que livrables produits seront transmis au Premier Ministre, Chef du Gouvernement tous les vendredi soir</b>

